



**פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מס' 08-2020
לפי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמן מיוחדים
שהתקיימה ביום 24.9.2020**

לפי חוזרי מנכ"ל 8/2016 ו-5/2017 ("חוזר המנכ"ל") ונוהל התקשרויות של המועצה (- "הנוהל")

משתתפים: לילך שיינגורטן, מנכ"לית המועצה - יו"ר הועדה
שמעון קרן צבי, גזבר המועצה - חבר הועדה
עו"ד רמה לשם, יועמ"ש למועצה - חברת הועדה
סטיא אטיאס בובליל, סגנית מהנדס המועצה - חברת הועדה

על סדר היום: סיום התקשרות עם ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ (להלן -
"החברה"), לתכנון פרויקט הקמת שביל אופניים בין צומת שער הנגב
למפלסים.

דיון והחלטות:

1. הרקע לדיון:

1.1 בישיבתה מס' 01-2020, מיום 23.1.2020 אישרה הועדה את התקשרות
המועצה עם החברה, לתכנון פרויקט הקמת שביל אופניים בין צומת שער הנגב
למפלסים.

1.2 מהנדס המועצה פנה לוועדה בבקשה לבטל את החוזה שנחתם עם החברה,
מטעמים שהוצגו בפני הוועדה, שעיקריהם פורטו בטיוטת מכתב הודעה על סיום
התקשרות שהוצגה לעיון הוועדה.

2. חוות דעת יועמ"ש המועצה:

2.1 לפי סעיף 16.1 לחוזה שנחתם עם החברה "המועצה רשאית, בכל עת ומכל
סיבה שתראה לעיניה ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 7 (שבעה) ימים לפחות,
להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי הודעה בכתב על כך למתכנן".
לפיכך, נתונה למועצה הזכות לסיים את ההתקשרות עם החברה ולבטל את
החוזה אתה.

הנימוקים שהציג מהנדס המועצה הם ענייניים וסבירים, ומצדיקים את ביטול
החוזה עם החברה.

2.2 לפי סעיף 16.2 לחוזה, מאחר שהחברה טרם סיימה את השלב הראשון לפי
החוזה, הכולל הכנת תכנון ראשוני מאושר ע"י מהנדס המועצה ואומדן, החברה
זכאים לתשלום 20% מסכום התמורה עבור השלב הראשון.


רמה לשם, עו"ד
יועמ"ש למועצה



מועצה אזורית
שער הנגב

3. חוות דעת הועדה:

בהתחשב בהשתלשלות האירועים והנימוקים המקצועיים שהציג מהנדס המועצה, הוועדה סבורה שיש הצדקה לסיים את ההתקשרות עם החברה ולבטל את החוזה אתה.


4. החלטה:

הוועדה מאשרת את ביטול החוזה עם החברה. הודעה בכתב על ביטול החוזה תימסר לחברה על ידי מהנדס המועצה.


סטיא אטיאס בובליל
סגנית מהנדס המועצה


רמה לשם עו"ד
יועמ"ש למועצה


שמעון קרן צבי
גזבר המועצה


לילך שיינגורטן
מנכ"לית המועצה