

מכרז 07/2020
קריית החינוך – הסדרי תנועה וחניה

פרוטוקול סיור קבלנים – נערך ב 16/03/2020

להלן עיקרי הדברים:

1. מנהל הפרויקט סקר את מהות הפרויקט.
2. הודגש כי בשטח העבודה קיימים תשתיות בכלל וקו מתח גבוה בפרט. על הקבלנים להשיג אישורי חפירה מהרשויות הנדרשות כולל רשות העתיקות.
3. נערך סיור בשטח העבודה.
4. עקב ביצוע צמוד לשטח קריית החינוך, העבודה תתואם ותבוצע בתאום ובהתאם להנחיות הביטחון.
5. קבלני משנה- על הקבלן הנדרש להגיש לפיקוח את רשימת קבלני המשנה לאישור מראש

רשם: צבי לימון